# INFORME TÉCNICO Y DE PRODUCTO

## MAGIC NUMBER PRO — v2

**Fecha:** 20 de marzo de 2026

**Destinatario:** Equipo Fundador

**Elaborado por:** Antigravity — workflow `/senior-orchestration`

# 1. ESTADO DE SITUACIÓN

## Dimensión de Producto

Magic Number PRO es una herramienta de claridad financiera para el retiro que opera bajo el modelo **"Doble Turbina"**:

| Motor | Descripción | Independencia |
|---|---|---|
| **B2C** | Paywall one-time (Basic / PRO Report) | Genera revenue sin depender de la red de asesores |
| **B2B** | Derivación de leads auto-calificados a asesores financieros | Genera revenue sin depender del paywall — cualquier usuario (free o pago) puede derivarse |

> ⚠️ **IMPORTANTE**
>
> **Ambos motores funcionan de forma independiente.** Esta es la decisión arquitectónica de producto más fuerte del proyecto: el paywall nunca bloquea el camino hacia el lead B2B. Esto elimina la tensión clásica entre monetización directa y generación de leads.

**Estado del MVP:** Producto funcional con 15 tabs, motor financiero completo (Magic Number, cash flow variable, proyecciones year-by-year, portafolio blended, Score 0-100), 7 perfiles de inversión y UI mobile-first dark theme. Son ~1,680 líneas de JSX en un archivo monolítico.

**Assets confirmados:**

- ✅ Dominios: `magic-number.app` (EN) + `minumeromagico.com` (ES)
- ✅ Gatillos psicológicos implementados en UI ("Cost of Inaction", "How to Close the Gap")
- ✅ Documentación estratégica completa (Plan, FODA, Competitivo, Deck FA, Q&A)

## Validación de Mercado Externa

Fidelity Investments publicó el 19 de marzo de 2026 un email a sus clientes titulado **"Is $1 million enough?"** con un CTA **"Find your number"** — exactamente el lenguaje y el concepto de Magic Number PRO. El mercado más grande del mundo está validando esta necesidad ahora mismo.

## Dimensión Técnica: El Cuello de Botella Real

| Aspecto | Estado actual | Impacto |
|---|---|---|
| **Código fuente** | No está en el workspace como archivo editable (solo PDF) | 🔴 No se puede trabajar el código |
| **Arquitectura** | Monolito JSX de 1,680 líneas, todo en un archivo | 🔴 Impide paywall, testing, SEO |
| **Estado** | 100% local ( `useState` ), se pierde al recargar | 🔴 Impide auth, persistencia, re-engagement |
| **Seguridad** | Inexistente — no hay auth ni backend | 🔴 Paywall de solo-UI es bypasseable con DevTools |
| **Analytics** | No hay tracking de ningún tipo | 🟠 Imposible optimizar el funnel sin datos |
| **Infraestructura** | Cloudflare Pages, ~150KB payload | ✅ Costo cercano a cero, alta velocidad |

# 2. PENDIENTES ACTIVOS

Organizados por **criticidad real**, no por orden temático:

- 🔴 **Bloqueante** — impide avanzar hacia producción
- 🟠 **Necesario** — se puede lanzar sin él, pero con riesgo significativo
- 🟡 **Deseable** — mejora el producto pero no bloquea el lanzamiento

## Decisiones Bloqueantes (Requieren resolución humana)

Estos ítems **no se resuelven con código** — necesitan una decisión del equipo fundador:

| # | Decisión | Estado actual | Opciones | Urgencia |
|---|---|---|---|---|
| D1 | **Precio del Basic** | Inconsistente ($14.99 en Deck, $19.99 en Plan) | $9.99 / $14.99 / $19.99 / A/B test | 🔴 |
| D2 | **Estructura jurídica** | No definida | LLC USA / SAS Argentina / PF MVP | 🔴 |
| D3 | **Captura del email** | 3 opciones abiertas | Antes del MN / para desbloquear / al final | 🔴 |
| D4 | **Precios LATAM** | No definido | USD global / Regionalización / Iterativo | 🟡 |
| D5 | **¿Lanzar PRO Report?** | Propuesta de posponerlo | Posponer / $49.99 / Done-for-you | 🟡 |

## Pendientes Técnicos

| # | Pendiente | Descripción | Crit. |
|---|---|---|---|
| T0 | **Reconstruir el repo** | Traer el JSX como archivo editable, crear `package.json`, verificar que compila | 🔴 |
| T1 | **Refactorización** | Desacoplar monolito en `components/`, `utils/`, `views/` | 🔴 |
| T2 | **Auth + Persistencia** | Supabase Auth + Postgres para perfiles de usuario y estado | 🔴 |
| T3 | **Pagos** | Stripe Checkout (Basic). Requiere D1 + D2 resueltos | 🔴 |
| T4 | **Seguridad del Paywall** | Token de Supabase validando pago → UI muestra/oculta. **No solo UI** | 🔴 |
| T5 | **Analytics** | PostHog con métricas pre-definidas desde Día 1 | 🟠 |
| T6 | **Validación de inputs** | Validación defensiva de inputs financieros + debounce | 🟠 |
| T7 | **Trust Layer** | Badges SSL, política de privacidad, copy de seguridad | 🟠 |
| T8 | **Lead form B2B** | Formulario + enrutamiento a CRM (Airtable → HubSpot) | 🟠 |
| T9 | **i18n + Region-awareness** | Parámetros por país (inflación, edad jubilación, pensión) | 🟡 |
| T10 | **PDF Report** | @react-pdf/renderer, solo si se valida demanda | 🟡 |

### Pendientes de Negocio

| # | Pendiente | Descripción | Crit. |
|---|---|---|---|
| B1 | **One-pager para asesores** | Pitch de ROI específico. Responder: "¿por qué pagar $150 por un lead?" | 🟠 |
| B2 | **KPIs pre-lanzamiento** | Definir métricas mínimas antes de lanzar (ver sección 4) | 🟠 |
| B3 | **Outreach piloto** | 5 asesores dispuestos a recibir leads gratuitos | 🟡 |
| B4 | **Contenido TikTok/Reels** | 10 videos con el hook del "85% no sabe su número" | 🟡 |
| B5 | **T&C y Privacy Policy** | Obligatorio antes de lanzar. Abogado / Termly+Iubenda / adaptación | 🟠 |

---

# 3. HOJA DE RUTA PROPUESTA

## Principios de ejecución (workflow `/senior-orchestration`)

1. **Plan Node Default** — Ningún sprint arranca sin plan escrito en `tasks/todo.md`
2. **Verification Before Done** — Diff de comportamiento contra el MVP en cada refactor
3. **Demand Elegance** — Si una solución se siente hacky, se reescribe. Sin parches temporales
4. **Self-Improvement Loop** — Lecciones capturadas en `tasks/lessons.md` tras cada corrección
5. **Simplicity First** — Cambios mínimos con máximo impacto

## Fase 0: Reconstrucción del Repo (Prerrequisito)

**Objetivo:** Tener un proyecto funcional y editable.

| # | Tarea | Verificación |
|---|---|---|
| 0.1 | Extraer el JSX del PDF a un archivo `.jsx` editable | Archivo legible, sin artefactos de PDF |
| 0.2 | Crear `package.json` con React + Vite | `npm install` exitoso |
| 0.3 | Configurar Vite para desarrollo local | `npm run dev` muestra la app en el browser |
| 0.4 | Verificar que la app funciona idéntica al MVP original | Validación visual + cálculos de prueba |
| 0.5 | Inicializar Git con commit inicial | Baseline para diffs futuros |

**Entregable:** Repo funcional con la app corriendo localmente.
**Dependencias:** Ninguna. Se puede hacer hoy.

---

## Fase 1: Resolución de Decisiones Bloqueantes + Spec

**Objetivo:** Desbloquear la implementación tomando las decisiones D1-D3.

| # | Entregable | Responsable |
|---|---|---|
| 1.1 | Decisión de precio Basic (D1) | Equipo fundador |
| 1.2 | Decisión de estructura jurídica mínima (D2) | Equipo fundador |
| 1.3 | Decisión de momento de captura de email (D3) | Equipo fundador |
| 1.4 | Spec técnica de refactorización | Antigravity → `tasks/todo.md` |
| 1.5 | T&C y Privacy Policy (generador legal MVP) | Equipo fundador |

**Entregable:** Decisiones documentadas + spec aprobada.
**Dependencias:** Fase 0 completada.

---

## Fase 2: Refactorización + Auth + Pagos (Sprint 1-2)

**Objetivo:** App modular con paywall funcional y pagos reales.

| # | Tarea | Verificación |
|---|---|---|
| 2.1 | Desacoplar monolito en componentes | `npm run dev` funciona + todos tabs renderizan |
| 2.2 | Clasificar cada `useState` → UI / sesión / persistente | Documento de clasificación aprobado |
| 2.3 | Implementar Zustand para estado de sesión | Estado sobrevive navegación entre tabs |
| 2.4 | Implementar Supabase Auth (magic link o Google OAuth) | Login/logout funcional |
| 2.5 | Implementar Supabase DB para perfil de usuario | Estado se restaura tras logout/login |
| 2.6 | Implementar Stripe Checkout | Pago de prueba exitoso en modo test |
| 2.7 | Paywall con seguridad backend | Token Supabase valida pago. DevTools NO bypassea |
| 2.8 | UX del paywall: MN gratis + no-pánico + CTA | Copy final revisado |
| 2.9 | PostHog con eventos pre-definidos | Eventos aparecen en dashboard |
| 2.10 | **Diff de comportamiento** contra MVP original | Test automatizado comparando outputs |

> ⚠️ **PRECAUCIÓN**
> **2.10 es crítico.** Si los cálculos cambian durante la refactorización, el producto pierde integridad. Este diff debe ejecutarse antes de dar por completada la Fase 2.

**Entregable:** App modular en Cloudflare Pages con paywall + Stripe (test) + auth + persistencia.
**Dependencias:** Fase 0 + Fase 1 completas.

---

## Fase 3: Motor B2B + Trust Layer (Sprint 3-4)

**Objetivo:** Validar el modelo de leads con asesores reales.

| # | Tarea | Verificación |
|---|---|---|
| 3.1 | Lead form con datos del Score + MN + gap | Datos llegan al CRM |
| 3.2 | CRM setup (Airtable MVP → HubSpot) | Leads visibles con todos los campos |
| 3.3 | CTA asesor visible para todos los usuarios | CTA presente en Paso 2 y al final del Basic |
| 3.4 | Trust layer: badges + copy + T&C visibles | Revisión visual |
| 3.5 | One-pager de ROI para asesores | Documento listo para outreach |
| 3.6 | Outreach piloto: 5 asesores | Al menos 3 asesores aceptan |
| 3.7 | Email de captura post-acción | Email llega, datos se persisten |

**Entregable:** Pipeline B2B funcional con ≥3 asesores recibiendo leads.
**Dependencias:** Fase 2 completa.

---

### Fase 4: Validación y Contenido (Sprint 5-6)

**Objetivo:** Generar tráfico real y medir conversiones.

| # | Tarea | Verificación |
|---|---|---|
| 4.1 | 10 videos TikTok/Reels con hook del "85%" | Videos publicados, engagement medido |
| 4.2 | Validación de inputs financieros + debounce | Inputs imposibles rechazados |
| 4.3 | A/B test de precio (si aplica) | PostHog muestra métricas por variante |
| 4.4 | Revisión de KPIs vs targets | Dashboard PostHog con todos los KPIs |

**Entregable:** Primeros datos reales de funnel y conversión.
**Dependencias:** Fase 3 completa.

---

### Fase 5+: Escala (Sprint 7+)

| Tarea | Sprint estimado |
|---|---|
| i18n español con region-awareness | Sprint 7-8 |
| SEO mini-calculadoras (3 standalone) | Sprint 7-8 |
| Mercado Pago para LATAM | Sprint 8-9 |
| PRO Report PDF (si se valida demanda) | Sprint 9-10 |
| Modo Pareja | Sprint 9-10 |
| Monte Carlo | Sprint 11+ |
| Portal de asesores | Sprint 11+ |
| White-label | Sprint 13+ |

---

## 4. KPIs MÍNIMOS PRE-LANZAMIENTO

Definidos para PostHog desde Día 1 de la Fase 2:

| Métrica | Target | Evento PostHog |
|---|---|---|
| Tasa de completitud del input (7 campos) | >60% | `input_completed` |
| Conversión free → click en paywall | >15% | `paywall_viewed` |
| Conversión paywall → pago exitoso | >3% | `payment_completed` |
| Click en CTA asesor (usuarios free) | >5% | `advisor_cta_clicked_free` |
| Click en CTA asesor (usuarios pagos) | >15% | `advisor_cta_clicked_paid` |
| Bounce antes de ver el Magic Number | <40% | `magic_number_revealed` vs `session_start` |
| Tiempo promedio en la app | >4 min | `session_duration` |

---

## 5. MAPA DE DEPENDENCIAS

```
┌──────────────────────┐
│  Fase 0: Reconstruir  │
│       Repo            │
└──────────────────────┘
          │
          ▼
┌──────────────────────┐      ┌──────────────────────┐
│  Fase 1: Decisiones   │◄─────│ D1: Precio Basic      │
│       + Spec          │◄─────│ D2: Estructura Legal  │
└──────────────────────┘◄─────│ D3: Captura Email     │
          │                   └──────────────────────┘
          ▼
┌──────────────────────┐
│  Fase 2: Refactor +   │
│  Auth + Pagos         │
└──────────────────────┘
          │
          ▼
      ┌─────────┐
      │  Diff   │──No──► Volver a Fase 2
      │  OK?    │
      └─────────┘
          │ Sí
          ▼
┌──────────────────────┐      ┌──────────────────────┐
│  Fase 3: Motor B2B    │◄─────│ B5: T&C / Privacy     │
│  + Trust Layer        │◄─────│ B1: One-pager FA      │
└──────────────────────┘      └──────────────────────┘
          │
          ▼
┌──────────────────────┐
│  Fase 4: Validación   │
│  + Contenido          │
└──────────────────────┘
          │
          ▼
┌──────────────────────┐
│  Fase 5+: Escala      │
│  (i18n, SEO, PDF, etc.) │
└──────────────────────┘
```

## 6. SPEC DE DATOS: REGION-AWARENESS (LATAM)

Pendiente para Fase 5, pero la estructura de datos debe definirse desde ahora para no reescribir después:

| Parámetro | USA | Argentina | México | España | Colombia |
|---|---|---|---|---|---|
| Edad jubilación (H/M) | 67 | 65/60 | 65 | 65-67 | 62/57 |
| Inflación base anual | 2.5% | ~100%+ | 4-5% | 2-3% | 5-7% |
| Sistema de pensión | Social Security | ANSES (SIPA) | AFORE/IMSS | Seg. Social | Colpensiones |
| Moneda | USD | ARS | MXN | EUR | COP |
| Pasarela de pago | Stripe | Mercado Pago | Stripe/Conekta | Stripe | Stripe |
| Impuesto sobre retiro | Federal + State | Ganancias | ISR | IRPF | Renta |

📝 **NOTA**

No es necesario implementar todo esto en Sprint 1-6. Pero sí es necesario **diseñar el modelo de datos con un campo** `country_profile` desde la Fase 2 para que la migración posterior sea limpia.

---

## 7. RIESGOS ACTUALIZADOS (Top 5)

| # | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Código no editable** — el JSX solo existe como PDF | Alta | 🔴 Alto | Fase 0 inmediata |
| 2 | **Paywall bypasseable** — sin backend, DevTools lo salta | Alta (si solo UI) | 🔴 Alto | Token Supabase + validación server-side |
| 3 | **Decisiones no tomadas** bloquean Sprint 1 | Media | 🔴 Alto | D1-D3 deben resolverse antes de codear |
| 4 | **Refactor rompe cálculos** | Media | 🔴 Alto | Diff de comportamiento obligatorio (2.10) |
| 5 | **Sin asesores dispuestos** a pagar por leads | Media | 🟠 Alto | Piloto con leads gratuitos + one-pager ROI |

---

## 8. PRÓXIMA ACCIÓN INMEDIATA

```
HOY:
├── Equipo fundador → Resolver D1 (precio), D2 (jurídica), D3 (email)
└── Antigravity → Ejecutar Fase 0 (reconstruir el repo con código editable)

ESTA SEMANA:
├── Spec de refactorización en tasks/todo.md (Fase 1.4)
└── Setup de T&C con generador legal (Fase 1.5)
```